

## ПЛАН ВИКОНАННЯ

### Проекту Громадського бюджету-2

м. Києва

### ДИТЯЧА ШКОЛА МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ “LAMP KIDS”

#### ЕТАПИ:

1	Рішення про призначення ДОН головним розпорядником коштів за проектом	грудень 2017 року
2	Рішення про призначення Київської малої академії наук учнівської молоді (надалі КМАН) розпорядником коштів за проектом	грудень 2017 року
3	Зустрічі автора проекту із представниками КМАН	грудень 2017 року – січень 2018 року
4	Підготовка плану дій з реалізації	січень 2018 року
5	Узгодження плану дій з автором	січень 2018 року
6	Підготовка приміщення в НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»	лютий 2018 року
7	Узгодження з автором проекту технічних специфікацій на предмети закупівлі	березень 2018 року
8	Підготовка тендерної документації	березень– квітень 2018 року
9	Початок інформаційної кампанії	квітень 2018 року
10	Узгодження у Департаменті ІКТ КМДА	квітень 2018 року
11	Закупівля	квітень- червень 2018 року
12	Підготовка навчально-методичних матеріалів	червень- серпень 2018 року
13	Рішення Київради про передачу у безкоштовне користування	липень- вересень 2018 року

14	Установча сесія КМАН щодо набору учнів у секцію «Електроніка та приладобудування» відділення «Технічних наук»	вересень 2018 року
15	Розробка сценарію відкриття лабораторії	вересень – жовтень 2018 року
16	Організаційні заходи забезпечення відкриття лабораторії	жовтень 2018 року
17	Відкриття лабораторії	жовтень - листопад 2018 року
18	Початок роботи секції «Електроніка та приладобудування» відділення «Технічних наук» у лабораторії	листопад 2018 року
19	Залучення учнів, що не є членами секції до заходів лабораторії	листопад 2018 року
20	Підсумки роботи лабораторії у 2018 році, плани на 2019 рік	грудень 2018 року